
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

CONTRATO Nº 169/2014

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

1. Assinatura da Ordem de Serviço
2. Formação dos Comitês Executivo e de Coordenação
3. Plano de Mobilização Social

3.1. Elaboração de Plano de Comunicação Social

3.2. Análise do Plano de Mobilização pelos Comitês

3.3. Seminário de apresentação do PMSB e aprovação do Plano de
Mobilização (4 horas)

3.4. Fase do Plano de Mobilização Soc ial (Sensibilização)

4. Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de
saneamento básico

4.1. 04 Seminários/ofic inas sobre Saneamento Básico (6 horas cada)
4.2. Análise e Aprovação do Diagnóstico pelos Comitês

5. Prognóstico e alternativa para universalização dos
serviços de saneamento básico (objetivos e metas)

5.1.

04 consultas públicas para apresentação e discussão do
prognóstico envolvendo os cenários, objetivos e metas, a
prospectiva e planejamento estratégico, os programas, projetos e
ações e o cronograma de execução propostos pela Consultora (4
horas cada)

5.2. Análise e Aprovação do Prognóstico pelos Comitês

6.

Concepção dos programas, projetos e ações
necessárias para atingir os objetivos e as metas do
PMSB. Definição das ações para emergência e
contigência.

6.1. 02 audiências: Apresentação e Consolidação do Prognóstico (4
horas cada)

6.2. Análise e Aprovação das Ações e Metas pelos Comitês

7.

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos
instrumentos para o monitoramento e avaliação
sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas.

7.1. 02 audiências: apresentação e Consolidação (4 horas cada)

7.2. Análise e Aprovação dos Instrumentos de Controle Soc ial pelos
Comitês

8. Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico

8.1. Conferênc ia para apresentação e validação do PMSB de São
Francisco do Conde (6 horas)
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